



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 / 25.03.2020 г.**  
към договор № 11/17.01.2020 г.

Днес, 25.03.2020 г., в гр. Габрово, между:

**ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО**, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, ул. "Хаджи Димитър" № 4, ЕИК: 000210319, представлявано от проф. д-р инж. Илия Железаров – ректор, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

**САЙЪНТАКТ – БГ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, Студентски град, ул. Проф. К. Попов №46, ет.1, офис 4, ЕИК: 201764323, представлявано от Николаос Маманис и Анастасиос Маманис - управители, наричано по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

**(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“),

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, във връзка с §131, ал. 3 от ПЗР към ЗИДЗОП, §2, т.27 от ДР към ЗОП, писмо вх.№ К-01-164/25.03.2020г., чл.13, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г., чл.81, ал.1 от ЗЗД и раздел IX. от Договор 11/17.01.2020г., се сключи настоящото допълнително споразумение

**при следните мотиви:** По Договор №11/17.01.2020г. е договорен срок за изпълнение на доставката, съгласно офертата на Изпълнителя, 60 /шестдесет/ календарни дни от сключване договор. След сключване на посочения договор възниква форсмажорно обстоятелство /непреодолима сила/ вследствие на разпространението на COVID – 19. Разпространението на заразата с вируса е не само на национално, а и на световно ниво, което води до значително ограничаване на производството и забавяне в изпълнението на международни доставки на стоки. Същото налага и обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г. извънредно положение в Република България /Обн., ДВ, бр.22 от 13.03.2020 г. в сила от 13.03.2020 до 13.04.2020 г./ В конкретния случай предлаганата от Изпълнителя по Договор 11/17.01.2020г. марка и модел апаратура е с производител METER group, THEMPOS, САЩ. Констатираните обстоятелства възпрепятстват изпълнението на доставката в договорения срок. Съгласно чл.81, ал.1 от ЗЗД, длъжникът не отговаря, ако невъзможността за изпълнението се дължи на причина, която не може да му се вмени във вина. Възникналото обстоятелство не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа и не е резултат от действие или бездействие на страните.

*Този документ е създаден в рамките на Проект № BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

С оглед изложеното, договорената промяна с настоящото споразумение не води до съществено изменение на договора по смисъла на чл.116, ал.5 от ЗОП. Изменението:

1. не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществената поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избрания, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

2. не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;

3. не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка,

**чл.1** Страните се съгласяват Изпълнителят да не дължи обезщетения за вреди и неустойки за просрочено изпълнение по чл.16 от Договор №11/17.01.2020г. за периода от 13 март до отмяна на обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г. извънредно положение в Република България /Обн., ДВ, бр.22 от 13.03.2020 г. в сила от 13.03.2020 до 13.04.2020 г./.

**чл.2** Всички останали условия остават непроменени.

**чл.3** Това споразумение влиза в сила, считано от 25.03.2020 г.

Настоящото споразумение е неразделна част от Договор 11/17.01.2020 г. с предмет: „Доставка на **ПРОФЕСИОНАЛЕН АНАЛИЗАТОР НА ТЕРМИЧНА ДИФУЗИЯ**“, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Настоящото допълнително споразумение се изготви в 3 /три/ еднакви екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

**РЕКТОР НА ТУ - ГАБРОВ**

.....  
**ПРОФ. Д-р**

**ФИНАНСОВ**

.....  
**М. ГУГУШЕВА**

**ЮРИСТ:.....**

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

.....  
**Г О О Д**

Този документ е създаден в изпълнение на Планово задание № 1/001/0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.